

O F I C I O


S/REF. 12-J-3930
N/REF. 20081035-C
FECHA 25/06/2018
ASUNTO Aprobación Modificado nº 1
DESTINATARIO:

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras
Subdirección General de Construcción
Sr. D. José Córdón Perogil
Despacho A-792
Paseo de la Castellana, 67
28071 Madrid

El Consejo de Administración de SEITT, S.M.E., S.A. con fecha 22/06/2018 ha resuelto:

1. Aprobar el modificado nº 1 de las obras del proyecto "AUTOVÍA A-32 LINARES-ALBACETE. CORREDOR: CARRETERA N-322 DE CÓRDOBA A VALENCIA. TRAMO: VILLACARRILLO - VILLANUEVA DEL ARZOBISPO", por un importe total de 7.378.863,04 € (IVA incluido 21%), de los cuales 6.098.233,92 € corresponden a la base imponible y 1.280.629,12 al 21% de IVA, que supone el 9,50% sobre el presupuesto de adjudicación de la que es adjudicataria la empresa SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
2. Autorizar una prórroga de 30 meses en el plazo de ejecución de las obras del referido proyecto proponiéndose como nueva fecha de finalización el 05/02/2021 y aprobar el nuevo Programa de Trabajos.

Lo que se comunica para su conocimiento y oportunos efectos.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE CONTRATACIÓN

José Manuel Dorrego Iglesias

S.G. DE CONSTRUCCION
Entrada

Nº. 201800500000895

26/06/2018 12:49:54

02840214J JOSE MANUEL DORREGO (R: A84476571)
2018.06.25 13:24:47 +02'00'