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1. INTRODUCCION / OBJETO DEL ANEJO. 

Se redacta el presente anejo con la finalidad de compatibilizar la ejecución de los trabajos de 

obra con la circulación del tráfico existente en las carreteras afectadas por las obras. 

De acuerdo con la adecuación que se plantea en este proyecto es necesario estudiar las fases 

de obra, que permitan su ejecución y garanticen la circulación de vehículos, con las predecibles 

molestias al tráfico existente. 

Toda la señalización provisional de obra se ha previsto de acuerdo con la Instrucción 8.3.-IC 

“Señalización de Obras” y posteriores modificaciones, así como con la O.C. 301/89 T de 27 de abril de 

señalización de obras, con la finalidad de evitar las molestias y perturbaciones que se producirán en el 

tráfico actual, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

El contratista está obligado a señalizar las obras y a mantenerla en condiciones adecuadas de 
acuerdo en lo dispuesto en: 

- Instrucción 8.3.I.C. Señalización de obras de obras fijas, de septiembre de 1987. 

- Manual de ejemplos de Señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997, 

como aplicación de la Norma 8.3.I.C. sobre Señalización de Obras. 

En el Presupuesto se incluye una P.A. de abono íntegro para la señalización de las obras en la que 
están incluidas todas las actuaciones necesarias para la adecuada señalización y balizamiento 
provisional de la sobras. 

 

2. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO. 

Para estudiar las soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras, se han 

analizado los siguientes puntos: 

1.- El tráfico actual de la carretera N -432 es de intensidad media-alta, debido a que es la 

carretera de conexión más directa entre Badajoz y Córdoba. 

2.- La tipología de esta obra es la mejora de la intersección de la carretera N-432, de Badajoz a 

Granada, con la carretera de Casas de Reina. P.K. 120+300. T.M. de Casas de Reina. Provincia de 

Badajoz, con la ejecución de carriles de cambio de velocidad, y carriles centrales para almacenamiento, 

espera y giros a la izquierda. 

 

Se propone la ejecución de las obras en 3 (tres) fases, tal y como se describe en el croquis 

representado en el Apéndice nº 1 del presente anejo y que se procede a describir. 

 

La realización de las obras en la primera Fase supondrá la realización de la ampliación del carril 

en el lado izquierdo (sentido de avance del p.k.) de la carretera N-432 y sus respectivos taludes, evitando 

así el corte por completo de la zona afectada por las obras, por lo que el tráfico podrá circular en los 

carriles actuales, manteniéndose el acceso a la carretera de Casas de Reina. Se realizara en esta misma 

fase, la ampliación de la obra de drenaje transversal, que aun estando la embocadura de la misma cerca 

de la calzada actual, no supone el corte del tráfico en ninguno de los sentidos. 

Esta primera fase se rematará con la ejecución de una parte del paquete de firme, incluyendo la 

capa de zahorra artificial y las dos capas de base de las mezclas bituminosas, con la finalidad de 

respetar la rasante actual de la .carretera. 

 

En la segunda Fase, se realizará la ampliación en el lado derecho (sentido de avance del p.k), 

incluyendo sus respectivos taludes, así como los ramales de acceso de la nueva intersección a la 

carretera de Casas de Reina, impidiendo en tráfico de la misma y obligando al corte total o parcial, en el 

caso de que hayan propietarios que quieran acceder a sus parcelas. Para ello, se propone un desvío de 

tráfico desde Casas de Reina, proponiendo dos alternativas: una por Llerena, y otra por Ahillones. 

Esta segunda fase se rematará con una parte del paquete de firme previsto, de forma similar a la 

ejecutada en la fase anterior. 

 

En la tercera Fase se extenderán las capas intermedia y de rodadura, tanto en el refuerzo sobre 

la calzada existente de la N-432, como en las zonas de ensanche y ramales de acceso a la carretera de 

Casas de Reina.  

Se propone el corte de la carretera N-432 y de la carretera de Casas de Reina por partes, a 

medida que evoluciona la colocación de las dos últimas capas de firme mencionadas anteriormente, 

aprovechando los viales de ampliación a ambos lados para desviar el tráfico y así rematar todo el 

trazado con el refuerzo, bordillos y barreras de seguridad. 

La permeabilidad del tráfico local se mantendrá a través de la carretera N-432. 

 

En cualquier caso se deberán extremar las precauciones en lo que respecta a la seguridad del 

tráfico y del personal dedicado a la construcción de las obras, realizando las debidas señalizaciones de 

los tajos abiertos así como el perfecto control y señalización del tráfico provisional por los desvíos. 

El contratista está obligado a señalizar las obras y a mantenerla en condiciones adecuadas de 
acuerdo en lo dispuesto en: 

- Instrucción 8.3.I.C. Señalización de obras de obras fijas, de septiembre de 1987. 

- Manual de ejemplos de Señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997, 

como aplicación de la Norma 8.3.I.C. sobre Señalización de Obras. 

En el Presupuesto se incluye una P.A. de abono íntegro para la señalización de las obras en la que 
están incluidas todas las actuaciones necesarias para la adecuada señalización y balizamiento 
provisional de la sobras. 
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Al final del anejo, en el Apéndice nº 1 se indican los desvíos provisionales debidos a la ejecución 

de obra, tal como la indicación de cada una de las fases. 

 

3. SEÑALIZACION DE LOS DESVIOS PROVISIONALES 

En todos los casos, toda la señalización, desvíos o accesos se señalizarán correctamente 

conforme a la Instrucción 8.3.-IC “Señalización de Obras”. 

En las zonas de obras, en los casos en que sea necesario ordenar la circulación, se colocarán 

los siguientes elementos de señalización, balizamiento y luminosos:  

 Señales de limitación de velocidad TR-301 para 50 km/h y 30 km/h. 

 Señales de prohibición de adelantamiento TR-305. 

 Señales de obras TP-18, curvas peligrosas TP-14 y estrechamiento de calzada TP-17. 

 Paneles direccionales TB-1, conos TB-6 y balizas TB-8 y TB-9. 

 En los tramos en que la zona ocupada por obras de día podrá regularse mediante 

señales de disco de paso permitido y prohibido TM-2 y TM-3, mientras que por la noche 

será necesario la utilización de luz ámbar intermitente TL-2. Si es necesario se regulará 

con la señal de semáforo TP-3 y semáforo tricolor TL-1. 

 Captafaros TB-10 en las zonas de doble sentido de circulación en desvío y en la zona de 

obras.  

 Carteles croquis TS-210 y TS-210bis.  
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 CAPÍTULO 01 SEÑALIZACION DE OBRAS                                             
 ud  SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE  
 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  
 AMORTIZABLE EN CINCO PUESTAS, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FI-  
 JADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 TP -18 3 3,000 
 TP-25 3 3,000 
  _________________________________________________  
 6,00 54,62 327,72 
 ud  SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS  
 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE  
 RA2,AMORTIZABLE EN CINCO PUESTAS,  COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  
 FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FI-  
 JACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 TR- 301 6 6,000 
 TR -305 3 3,000 
 TR-500 3 3,000 
  _________________________________________________  
 12,00 53,36 640,32 
 m2  CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2                         
 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE  
 RA2, AMORTIZABLE EN CINCO PUESTAS, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJA-  
 CIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 TS 3 1,500 1,000 4,500 
  _________________________________________________  
 4,50 99,64 448,38 
 ud  PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm, CON CLASE RA2                         
 PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, AMORTIZABLES EN  
 CINCO PUESTAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANS-  
 PORTE A LUGAR DE EMPLEO.  
 3 3,000 9,000 
  _________________________________________________  
 9,00 43,70 393,30 
 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 2 3,000 6,000 
  _________________________________________________  
 6,00 11,15 66,90 
 h.   SEÑALISTA                                                         
 Señalista, encargado de ordenar el tráfico en las obras donde se interfiera otras vías públicas, ade-  
 más de la colocación y reposición de las señales de obras, antes y después de los distintos tajos.  
 80 80,00 
  _________________________________________________  
 80,00 5,98 478,40 
 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
 50 50,000 
  _________________________________________________  
 50,00 7,94 397,00 
  ______________  

  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  2.752,02€ 
 

 


