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1. INTRODUCCIÓN 
Se elabora, en el presente anejo, un Programa de Trabajos para la ejecución de las actuaciones 

previstas en el presente proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 107.1, de la Ley 30/2007 

de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico. 

El plan de trabajos se ha confeccionado teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las 

unidades de obra más importantes, los equipos más adecuados para su ejecución y sus rendimientos 

medios previsibles, y la lógica del proceso de construcción de las obras. 

Para el estudio del Programa de Trabajo al que debe responder la ejecución de las obras proyectadas, 

se parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada actividad principal, y el número de 

días trabajables en cada una de las actividades. 

A partir de estos datos se obtendrá posteriormente, el número de días que requiere la construcción de 

cada una de las citadas actividades básicas y el número de equipos de trabajo necesarios, teniendo en 

cuenta para ello el rendimiento medio de los equipos. 

2. UNIDADES BASICAS 
Se consideran unidades básicas las que a continuación se indican, con expresión de su número de 

unidades. 

M3. de excavación en desmontes .................................. 32.331 m3 

M3. de terraplén ............................................................ 18.679 m3 

M3. de base de zahorra artificial...................................... 6.566 m3 

Tn. de mezcla bituminosa en capa de base e intermedia....4.682 t 

Tn. de mezcla bituminosa en capa de rodadura............... 1.759 t 

Estructuras, obras de paso y pequeñas obras de fábrica: 

Ml. De ODT ........................ ......................................... 56 ml 

Ml. de marca vial blanca de 0,10 m hasta 0,30 cm de ancho ......... 4.000 m 

Ml. Barrera de seguridad……………………………………. 804 m 

3. DIAS UTILIES DE TRABAJO 
Del Mapa Geotécnico General del Ministerio de Industria hemos obtenido a partir de las hojas 

correspondientes a la zona de proyecto los coeficientes medios anuales del número de días útiles de trabajo 

a partir del número de días laborables para la provincia de Badajoz que son: 

Hormigones 0,933 

Explanaciones 0,878 

Aridos 0,952 

Riegos y tratamientos 0,614 

Mezclas bituminosas 0,776 

Considerando la media de días laborables por mes es de 21, resultan para las diversas actividades los 

siguientes días trabajables por mes: 

Hormigones .................... 21 x 0,933= 19 días 

Explanaciones ................. 21 x 0,878= 18 días 

Aridos ............................. 21 x 0,952= 20 días 

Riegos y tratamientos ..... 21 x 0,614= 12 días 

Mezclas bituminosas ...... 21 x 0,776= 16 días 

En aquellas unidades de obras no citadas concretamente, se aplicarán los días útiles por analogía en 

las citadas actividades. 

 

4. RENDIMIENTOS 

4.1. EXCAVACIONES 

Se considera un equipo integrado por un dozer de cadenas, una pala cargadora, un excavadora 

hidráulica de cadenas, un camión basculante, un tractor sobre orugas de 138 CV. y una pala excavadora 

sobre neumáticos de 1,00 m3., con rendimiento diario de 1.500 m3. 

4.2. TERRAPLENES 

Se considera un equipo integrado por una motoniveladora de 104 CV., un compactador vibratorio de 16 

tn. y un camión cisterna de 8 m3., con rendimiento de 900 m3/día. 

4.3. BASES. 

Se considera un equipo integrado por una motoniveladora, un tractor con gradas, un compactador 

vibratorio y un camión cisterna, con un rendimiento de 400 m3/día. 

4.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

El equipo está integrado por una planta asfáltica de 80/100 Tn/hora, una cargadora de 125 CV., una 

extendedora autopropulsada, un rodillo de neumáticos y dos compactadores estáticos de llantas lisas, con 

un rendimiento de 800 Tn/día para mezclas de bases e intermedias y 500 Tn/día para mezclas de rodadura. 

4.5. OBRAS DE FÁBRICA, BORDILLOS 

Como media se pueden considerar los siguientes rendimientos diarios por equipo de trabajo, con una 

hormigonera de 500 lts. 
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Encofrado recto 50 m2/día 

Encofrado curvo 40 m2/día 

Hormigonado O.F. 15 m3/día 

Colocación de acero 1200 Kg/día 

m de O.F. (Tubo o marco) 7 ml/día 

4.6. SEÑALIZACIÓN 

Para el pintado de marcas viales se supone una máquina pintabandas cuyo rendimiento es de 4.000 

m/día. La señalización vertical no se considera actividad básica, pudiendo realizarse conjuntamente con 

otras actividades. 

4.7. BARRERA DE SEGURIDAD 

Se compondrá el equipo de una cuadrilla con una hormigonera de 200 lts. estimándose que pueda 

instalarse una media de 300 m/día. 

 

5. TIEMPO POR ACTIVIDADES 

5.1. EXCAVACIONES 
 

M3 de excavación    32.331 
 Tiempo necesario en días útiles    24,29 
 Tiempo necesario en meses    1,15 

 

5.2. TERRAPLENES 
M3 de terraplén     18.679 
 Tiempo necesario en días útiles    23,66 
 Tiempo necesario en meses    1,12 

 

 

5.3. BASES 
M3 de base de zahorra artificial     6.566 
 Tiempo necesario en días útiles    10,68 
 Tiempo necesario en meses    0,5 

 

 

5.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

5.4.1 Mezclas bituminosas en base e intermedia 

T  De Mezcla bituminosa en caliente    4.682
 Tiempo necesario en días útiles    7,54
 Tiempo necesario en meses    0,35

 

5.4.2 Mezclas bituminosas en rodadura 

T De Mezcla bituminosa en caliente     1.769  
 Tiempo necesario en días útiles    3,53
 Tiempo necesario en meses    0,16

 

5.5. PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

5.5.1 Ml. DE ODT 

ODT    56 
 Tiempo necesario en días útiles    8 
 Tiempo necesario en meses    0,43 

 

5.6. SEÑALIZACIÓN 
M de marca vial     4.000  
 Tiempo necesario en días útiles    1 
 Tiempo necesario en meses    0.05 

 

5.7. BARRERA DE SEGURIDAD 
M de barrera de seguridad    804 
 Tiempo necesario en días útiles    2,68 
 Tiempo necesario en meses    0,12 

 

6. DETERMINACION DEL NÚMERO DE EQUIPOS 
El resumen de actividades y tiempos, según se ha calculado anteriormente, es: 

Excavación ............................................. 1,15 meses 

Terraplenes ............................................. 1,12 meses 

Bases de zahorra artificial.......................... 0,5 meses 

Mezclas bituminosas: Base e intermedia..... 0,35 meses 
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Rodadura……………………………..……….. 0,16 meses 

Pequeñas obras de fábrica, m de tubo o marco.. 0,43 meses 

Señalización horizontal……………………… 0,05 meses 

Barrera de seguridad………………………… 0,12 meses 

Partiendo de la base de que la obra en su totalidad ha de ejecutarse en 6 meses, se estima que no es 

necesario utilizar diversos equipos como los considerados en ciertas actividades, con objeto de reducir 

tiempos, y en consecuencia se proponen los siguientes: 

 

ACTIVIDAD  
TIEMPO EN 

MESES 
/EQUIPO  

Nº EQUIPOS DE 
TRABAJO  

TIEMPO 
REQUERIDO 

(MESES)  
Excavación  1,15  1  1,15  
Terraplén  1,12  1  1,12  
Zahorra artificial  0,5  1  0,5  
Mezcla Bituminosa: Base e intermedia  0,35  1  0,35  
Mezcla Bituminosa: Rodadura  0,16  1  0,16  
Obras de drenaje  0,43  1  0,43  
Señalización  0,05  1  0,05  
Barrera seguridad  0,12  1  0,12  

 

7. DIAGRAMA DE BARRAS 
Partiendo de los tiempos mínimos requeridos, en meses, que figuran en el cuadro anterior, se ha 

realizado el diagrama de barras que se incluye al final del Anejo, en el que se han representado las 

actividades principales de las obras. 

Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, desarrollándose alguna de 

ellas en mayor tiempo que el teóricamente necesario, ya que en determinados casos una actividad depende 

de la realización de otra a las que ha de ajustarse. 

El número máximo de trabajadores en la obra se fija en 10. 

Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de un modo mucho más exhaustivo, y en 

consecuencia pueden modificarse los tiempos requeridos. Por otra parte la realización de algunas 

actividades (p.e. mezclas bituminosas), ha de llevarse a efecto en determinadas épocas del año, y por lo 

tanto ha de conocerse la fecha de comienzo de las obras para un adecuado ajuste del programa. 

No obstante se consideran suficientemente aproximadas las hipótesis realizadas para el fin que con 

ellas se propone, que es establecer el Plan de Obra orientativo que establece el Artículo 23 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del 2011. 

 

8. PLAZO DE EJECUCION. 
El Plazo de ejecución de las obras definidas en este proyecto de construcción de “Mejora de la 

intersección de la Carretera N-432, de Badajoz a Granada, con la carretera de Casas de Reina. P.K. 

120+300. T.M. de Casas de Reina. provincia de Badajoz.”, representado en este anejo tiene carácter 

indicativo; por lo que será fijado en su momento por el Ministerio de Fomento en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas de la Licitación de la Obra. 

El plazo de ejecución de las obras propuesto para la ejecución de la obras del presente proyecto es de 

SEIS (6) MESES, proponiendo un Plan de Obras materializado en un diagrama de barras tipo Gantt, como 

se podrá observar en los apartados siguientes. 

Este diagrama es representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para la 

terminación de las mismas. 
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TRABAJOS PREVIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 117.826,59

DRENAJE  29.047,45

### ###

REFUERZO FIRME 374.074,35

### ### ###

### ###

SEÑALIZACION 38.823,14

### ###

### ###

###

### ###

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 
MENSUAL 584.216,90

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
ACUMULADO

PRESUPUESTO SIN IVA EN EL MES

PRESUPUESTO SIN  IVA ACUMULADO

PRESUPUESTO GENERAL ACUMULADO

3428,613428,61

10109,35

1293,330833 1293,330833 1293,330833 1293,330833 1293,330833 1293,330833

1889,236667

17684,18333 17684,18333 17684,18333

3428,61 3428,61

22695,945 22695,945

1889,236667 1889,236667

148.980,49 162.763,99

180.266,39 196.944,42

11.582,77 42.157,87

148.359,23 190.517,10

13.783,50 50.167,86

176.547,48 226.715,35

213.622,46 274.325,56

10109,35

DESCRIPCION UNIDAD

HORIZONTAL

VERTICAL

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

TERRAPLEN

8.828,75

VALORACION 
P.E.M.3 41 2

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

REPLANTEO

DESBROCE

EXPLANADA

ZAHORRA ARTIFICIAL

DRENAJE TRANSVERSAL

DRENAJE LONGITUDINAL

5.667,71

53.052,55

5

108.810,22

3.232,97

265.264,13

13.714,44

20.218,70

45.391,89

6.764,33

5.520,13

24.475,45 45.282,16

52.313,56

29.125,79

97.595,72

53.885,77

30.070,04

1293,330833 1293,330833

180,0891667 180,0891667 180,0891667

15.519,97

3.362,66 24.475,45

3.362,66 27.838,11

4.001,56

27.597,98 11.582,77

125.193,69 136.776,46

32.841,59 13.783,50

180,0891667 180,0891667 180,0891667 180,0891667 180,0891667

62.253,13

75.326,29

116.138,90

140.528,07

29.125,79

4.001,56 33.127,35

4.841,89 40.084,09

PROGRAMA DE TRABAJOS
MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA N‐432, DE BADAJOZ A GRANADA, 

CON LA CARRETERA DE CASAS DE REINA. P.K. 120+300. T.M. DE CASAS DE REINA. PROVINCIA DE BADAJOZ.

EXCAVACION

EXTENDIDO MBC

2.161,07180,0891667 180,0891667

42.157,87 173.135,62

232.674,97 405.810,59

1293,330833 1293,330833

6

788.596,92 841.213,91

651.733,00 695.218,11

335.028,67 584.326,66

50.167,86 206.031,39

276.883,21 482.914,60

MES

180,0891667 180,0891667

141.864,20 36.542,11

547.674,79 584.216,90

168.818,40 43.485,11

1293,330833 1293,330833

 


