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19.  ANEJO Nº 19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

19.1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto la justificación no contractual del importe de los precios unitarios 
que  figuran  en  los  Cuadros  de  Precios  números  1  y  2  del  “Documento  4.  Presupuesto”  de  este 
proyecto. 

El cálculo de  los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando los 
costes directos e indirectos como se indica en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que 
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, derogado 
en  parte  por  el  Real  Decreto  817/2009,  modificado  en  parte  por  la  Orden  EHA/1307/2005, 
modificado  por  corrección  de  errores  en  BOE  núm.  34  y  303  y  modificado  por  la 
Orden FOM 1824/2013, siendo: 

- Artículo 4 del RD 1098/2001. Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales,  a  los  precios  resultantes  a  pie  de  obra,  que  queden  integrados  en  la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad 
de obra. 

 Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria  e  instalaciones 
anteriormente citadas. 

- Artículo  9  del  RD  1098/2001.  Serán  costes  indirectos  todos  aquellos  gastos  que  no  son 
imputables  directamente  a  unidades  concretas,  sino  al  conjunto  de  la  obra,  tales  como 
instalación  de  oficinas  a  pie  de  obra,  comunicaciones,  almacenes,  talleres,  pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 No se imputarán nunca a costes indirectos los elementos, medios o instalaciones que se 
utilicen  en  unidades  de  obra  determinadas  que  deben  figurar  en  la  unidad 
correspondiente. 

 Tampoco  se  incluirán  como  costes  indirectos  las obras  complementarias que hayan de 
subsistir una vez terminada la obra principal, que, en general, figurarán en el presupuesto 
con precios unitarios. 

Se  determinan  los  costes  directos  e  indirectos  precisos  para  la  ejecución  de  las  unidades,  sin 
incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 

El  Presupuesto  de  Ejecución Material  y  el  Presupuesto  de  Licitación  se  determinan  conforme  al 
Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se  presenta  en  apéndice  la  relación  resultante  de  precios  básicos  y  descompuestos  de  precios 
auxiliares y unidades de obra. 

19.2. COSTES DIRECTOS 

19.2.1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo de los costes directos de cada una de las unidades empleadas en el presupuesto se justifica 
mediante  la aplicación de  la Orden Circular 37/2016 “Base de precios de referencia de  la Dirección 
General de Carreteras”.  

La mano de obra no contenida en dicha base está  justificada  conforme a  la “Base de precios  tipo 
General para los proyectos de plataforma Junio 2011” y “Cuadro de precios de señalización ADIF para 
líneas convencionales Julio 2013” ambas de ADIF. 

La maquinaria no contenida en la base se ha justificado individualmente y se adjunta 27.2.3. 
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19.2.2. MANO DE OBRA 
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19.2.3. MAQUINARIA 
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19.2.4. MATERIALES  
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19.3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

19.3.1. NORMATIVA 

Será  de  aplicación  el  Real  Decreto  1098/01,  de  12  de  octubre  por  la  que  se  dictan  normas  de 
aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones 
Públicas. 

Para  el  cálculo  de  los  precios  de  las  distintas  unidades  de  obra,  se  han  determinado  sus  costes 
directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que 
el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes  indirectos,  los de su propio personal de 
control de calidad, dirección y administración, así como  los correspondientes a servicios  (luz, agua, 
etc), papelería y otros. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

nn CkP  )
100

1(
 

donde: 

Pn:  Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

k:  Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

19.3.2. COSTES DIRECTOS 

Se consideran "costes directos": 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 
manipulación. 

 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 

 Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la  maquinaria,  así  como  los  gastos  del 
personal, combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 

19.3.3. COSTES INDIRECTOS 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino 
al  conjunto de  la obra,  comunicaciones,  almacenes,  talleres, pabellones  temporales para obreros, 
laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos. 

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de 
los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 

K=K1+K2 

donde: 

K1  Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los 
costes directos de la obra (conforme al Artículo 9º de la Orden)  

K2  Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 

      1%    Obras terrestres  

      2%    Obras fluviales 

      3%    Obras marítimas 

En el Artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima, respectivamente. 

En el Artículo 9º de la Orden, se describen los gastos constitutivos del primer sumando K1, como los 
imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como oficina a pie 
de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc, 
así  como  los  de  personal  técnico  y  administrativo  adscrito  exclusivamente  a  la  obra.  Además  se 
tendrán en cuenta los costes producidos por las protecciones colectivas y personales y los servicios e 
instalaciones mínimos según las “Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad 
y  salud en  las obras de  carretera” del Ministerio de  Fomento,  concretamente en el apartado 3.4. 
Mediciones y presupuesto. 

El valor del coeficiente k2 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos: 

1002 


nC
Ck
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COSTES INDIRECTOS 

INSTALACIONES A PIE DE OBRA       

Personal técnico‐administrativo adjunto exclusivamente a la obra: 
Ingenieros superiores 
Ingenieros técnicos  1
Topógrafos  1
Administrativos 
Auxiliares 
Personal de la Dirección de Obra 

Total 2 personas
Superficie de oficina necesaria (25m² x persona)  50,00 m² 
Coste de m² de oficina totalmente montada, incluyendo dotaciones  80,00 €/m² 

Coste total Instalaciones a pie de obra  4.000,00 € 

COMUNICACIONES       

Accesos de obra 
Longitud de caminos para acceder a la obra  0 m 
Coste de m de camino  100,00 €/m 
Coste de acceso de obra  0,00 € 

Transporte 
Nº de vehículos adscritos a la obra  2 veh 
Recorrido medio mensual por vehículo  110 km 
Duración de la obra  9 meses 
Coste por km  1,2 €/km 
Coste total de transporte  2.376,00 € 

Telefonía y varios 
Coste mensual  60,00 €/mes 
Duración de la obra  9 meses 
Coste total de telefonía y varios  540,00 € 

Coste total comunicaciones  2.916,00 € 

EDIFICACIONES       

Almacenes 
m² de almacenes necesarios  m² 
Coste de m² de almacén, incluyendo todas las dotaciones necesarias  100,00 €/m² 
Coste de almacenes  0,00 € 

Talleres 
m² de talleres necesarios  m² 
Coste de m² de taller, incluyendo todas las dotaciones necesarias  100,00 €/m² 
Coste de talleres  0,00 € 

Pabellones de obreros 
m² de pabellones necesarios  m² 
Coste de m² de pabellón, incluyendo todas las dotaciones necesarias  100,00 €/m² 
Coste de pabellones de obreros  0,00 € 

Laboratorios 
m² de laboratorios necesarios  0 m² 
Coste de m² de laboratorios, incluyendo todas las dotaciones necesarias  200,00 €/m² 

Coste de laboratorios  0,00 € 

Coste total edificaciones  0,00 € 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA       

Ingenieros superiores  4.316,97 €/mes 
0,8 Ingenieros técnicos  3.929,82 €/mes 
0,5 Topógrafos  3.929,82 €/mes 

Administrativos  2.411,79 €/mes 
Auxiliares  2.220,71 €/mes 
Duración de la obra  9 meses 
Coste de personal durante la ejecución de la obra  45.978,89 € 

Ingenieros superiores  4.316,97 €/mes 
1 Ingenieros técnicos  3.929,82 €/mes 

Topógrafos  3.929,82 €/mes 
Administrativos  2.411,79 €/mes 
Duración periodo de conservación y liquidación de la obra  0,25 meses 
Coste de personal durante el periodo de conservación y liquidación  982,46 € 

Coste total personal técnico y administrativo  46.961,35 € 

COSTES SEGURIDAD Y SALUD       

Seguridad y salud  6.341,85 € 

Coste seguridad y salud  6.341,85 € 

RESUMEN       

INSTALACIONES A PIE DE OBRA  4.000,00 € 
COMUNICACIONES  2.916,00 € 
EDIFICACIONES  0,00 € 
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA  46.961,35 € 
COSTES SEGURIDAD Y SALUD  6.341,85 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS  60.219,20 € 

Coste estimado de la obra sin costes indirectos  1.203.692,47 € 
K1 (Costes indirectos/Coste estimado de la obra sin costes indirectos)  5,00%
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Por todo lo anterior, se obtiene: 

- K1=5% estimado. 

- K2= 1% por tratarse de una Obra Terrestre. 

- K=K1 + K2 =6%, que coincide con el máximo porcentaje para Obras Terrestres. 

19.4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto 
se obtiene a partir de aplicar a  los precios de  los materiales,  la maquinaria y  la mano de obra  las 
mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes indirectos, 
dará el precio de ejecución material de  las unidades de obra, que  se  reflejará directamente en el 
Cuadro de Precios Nº 1 del Documento nº 4 “Presupuesto”. 

Para  algunas  unidades  de  obra  del  Proyecto,  se  han  utilizado  precios  auxiliares  de  determinados 
elementos componentes de dichas unidades de obra. Para la justificación de estos precios auxiliares 
se ha considerado  los mismos Cuadros de Precios Unitarios utilizados en  la descomposición de  las 
unidades de obra, aplicando los rendimientos correspondientes de materiales, maquinaria y mano de 
obra, pero sin aplicar el porcentaje de costes  indirectos al estar estos ya  incluidos en  la unidad de 
obra correspondiente. 

En el Apéndice 1 se adjunta el  listado de  la  justificación de  los precios de  las distintas unidades de 
obra. 
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