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3 PRESUPUESTO 
 

3.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
Aplicando las mediciones obtenidas a los precios, resulta la siguiente valoración de las obras 
 
 
 

  Presupuesto de Ejecución Material Modificación nᵒ 1 
 

  

01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.701.001,57 € 

02  FIRMES 2.962.889,99 € 

03  DRENAJE 1.284.478,25 € 

04  ESTRUCTURAS 5.438.739,50 € 

05  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1.047.283,98 € 

06  OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.458.318,78 € 

07  SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 201.169,23 € 

08  MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 2.157.246,65 € 

09  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.287.873,63 € 

10  VARIOS 20.104,40 € 

11  SEGURIDAD Y SALUD 45.000,00 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MOD Nᵒ1 21.604.105,98 € 

 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la Modificación Nᵒ 1 a la cantidad de VEINTIÚN 
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(21.604.105,98 €), lo que supone un incremento del 4,77% respecto al Presupuesto de Ejecución Material del 
Proyecto de Construcción. 
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3.2 PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN 
 
 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL VIGENTE 
 

20.619.895,95 

   Gastos Generales 17% 3.505.382,31 

Beneficio Industrial 6% 1.237.193,76 

VALOR ESTIMADO 
 

25.362.472,02 

   IVA 16% 4.057.995,52 

   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN VIGENTE 
 

29.420.467,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MOD. Nᵒ 1 
 

21.604.105,98 

   Gastos Generales 17% 3.672.698,02 

Beneficio Industrial 6% 1.296.246,36 

VALOR ESTIMADO 
 

26.573.050,36 

   IVA 16% 4.251.688,06 

   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MOD. Nᵒ 1 
 

30.824.738,42 
 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación de la Modificación Nᵒ 1 a la cantidad de TREINTA MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(30.824.738,42 €). 
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3.3 PRESUPUESTO ADICIONAL LÍQUIDO 
 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN VIGENTE 
 

29.420.467,54 

   coeficiente de adjudicación 0,65109997908 
 

   PRESUPUESTO LÍQUIDO VIGENTE 
 

19.155.665,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MOD. Nᵒ 1 30.824.738,42 

   coeficiente de adjudicación 0,65109997908 
 

   PRESUPUESTO LÍQUIDO MOD Nᵒ 1 
 

20.069.986,54 

   Asciende el presente Presupuesto Líquido de la Modificación Nᵒ 1 a la cantidad de VEINTE MILLONES 
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(20.069.986,54 €). 
 
 

   ADICIONAL LÍQUIDO MOD Nᵒ 1 
 

914.320,74 
 
Asciende el Presupuesto Adicional Líquido de la Modificación Nᵒ 1 a la cantidad de NOVECIENTOS 
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (914.320,74 €). 
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