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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y DEMOLICIONES 2.999,69 2.999,69 2.999,69 2.999,69 11.998,74

2. DRENAJE 1.343,47 1.343,47 1.343,47 4.030,41

3. FIRMES 11.696,61 11.696,61 11.696,61 11.696,61 46.786,42

4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 26.069,81 26.069,81 26.069,81 78.209,42

5. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 36.153,78 36.153,78 72.307,56

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS. ALUMBRADO PÚBLICO 7.390,81 7.390,81 14.781,62

7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 708,10 708,10 708,10 708,10 708,10 708,10 708,10 708,10 5.664,82

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98 143,86

9. VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00

P.E.M. Parcial 234.982,85

P.E.M.  A Origen

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA (PARCIAL)

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA (ORIGEN)

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (PARCIAL)

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (ORIGEN)
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